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Grosse Schliere, Alpnach
Sanierung Geretschwandsperren, Sanierung Sperre 5 Schlussbericht

1. Ausgangslage

Die Geretschwandsperren wurden 1947/48 erstellt um die Sohle der Grossen Schliere im
Bereich der grossen Rutschung Geretschwand und damit auch die Rutschung selbst zu
stabilisieren.

1.1. Sanierung Geretschwandsperren

Die bestehenden Sperren nehmen fiir die Sicherheit der Gemeinde Alpnach und fir die
Stabilisierung der Hangpartien nach wie vor eine wichtige Funktion ein, weshalb der Zerfall
der Sperren nicht toleriert werden kann.

Das Unwetter vom 19. bis 22. August 2005 witete auch in diesem Teil der Grossen Schliere
und verschlimmerte die vorhandenen Schaden. Nebst grossen Materialablagerungen aus
dem Hurdrutsch wurden diverse linke Sperrenfligel Uberstromt bzw. zerstért, insbesondere
wurde der Fllgel der Sperre 2 weggerissen. Als Folge davon frass sich die Grosse Schiiere
linksufrig in den Fuss der Geretschwandrutschung. Die Spetre 4 brach in der Mitte durch.
Unterhalb der Sperre 5 wurde eine fortschreitende Sohlenerosion festgestelit.

Nachfolgend an das Hochwasser vom August 2005 wurden als Sicherungsmassnahmen die
Umspilung der Sperre 2 und die Erosion des Béschungsfusses durch Materialumlagerungen
und die Platzierung von grossen Blécken provisorisch gesichert.

Im Rahmen des Projekts Sanierung Geretschwand sind die Massnahmen aus dem Vorprojekt
ausgefuhrt worden, damit die Funktionalitat der Geretschwandsperren in Zukunft
gewahrleistet und der Zerfall der Sperren verhindert werden kann. Es wurden Holzkasten aus
Fichtenstdmmen erstellt und Blockmauern als Béschungssicherung und Stitze der
bestehenden Sperren. Die Sohlenerosion unterhalb der Sperre 5 sollte mittels
Dreifusselemente verringert werden.

1.2. Sanierung Sperre 5

Nach der Ausfihrung der Massnahmen der Sanierung Geretschwandsperren welche im
Sommer 2008 abgenommen wurden, kam es im August 2008 zu einigen grosseren
Niederschlagen. Es zeigte sich, dass die Dreifusselemente der Belastung der Grossen
Schiiere nicht standhalten und die Sohlenerosion unterhalb der Sperre 5 weiter fortschritt.

Unterhalb der Sperre 5 kann eine fortschreitende Sohlenerosion jedoch nicht toleriert werden,
weil dadurch die Stabilitat der Sperre 5 und damit die finf Geretschwandsperren als
Gesamtes gefahrdet sind.

2. Auftrag / Arbeitsvergabe

2.1. Sanierung Geretschwandsperren

An der Verwaltungsratssitzung vom 29. Marz 2007 wurde das Ingenieurbtro ZEO AG mit der
Projektbearbeitung und Realisierung der Sanierung Geretschwandsperren beauftragt.
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Grosse Schiiere, Alpnach
Sanierung Geretschwandsperren, Sanierung Sperre 5 Schlussbericht

Die Baumeisterarbeiten wurden nach dem Gesetz Uber das &ffentliche Beschaffungswesen
(Submissionsgesetz) des Kantons Obwalden vom 27. November 2003 im offenen Verfahren
ausgeschrieben.

Die Arbeitsvergabe der Baumeisterarbeiten erfolgte Mitte Mai 2008 durch den Verwaltungsrat
der Wuhrgenossenschaft Grosse Schliere an die Firma Anliker AG, Alpnach.

Mit der Holzlieferung (Fichtenstamme) wurde die Korporation Alpnach beauftragt. Das Holz
stammt aus eigenem Bestand aus der Umgebung der Gemeinde Alpnach und der Grossen
Schliere.

2.2. Sanierung Sperre 5

Die Folgearbeiten wurden den bereits beteiligten Firmen (Anliker AG und ZEO AG)
Ubertragen.

3. Projekt

3.1. Dimensionierungsgrundlagen

Gemass Gefahrenkarte fur die Grosse Schiiere gelten folgende Hochwassermengen bei
Geretschwandsperren (TEZG2):

e HQ30 ca. 90 m%/s (ca. 85 m?
e HQ100 ca. 150 m*/s (ca. 140 m®)
e HQ300 ca. 200 m%s (ca. 185 m®)

Die Angaben sind Hochwasserschatzungen basierend auf Starkniederschidagen.

Fur die Grosse Schliere wurden folgende Geschiebepotentiale festgehalten (Abschnitt Hurt

bis Sammler):
e GP30 ca. 100'000 m®
e GP 100 ca. 150000 m®
e GP 300 ca. 200'000 m®

3.2. Sanierung Geretschwandsperren

Projektbeschrieb

Der Geretschwandhang wird mittels eines Gebildes aus Holzkasten und Blocksteinmauern
gesichert. Die Bauwerke werden zwischen den Sperren erstellt und stabilisieren den
Béschungsfuss.

Die linke Bdschungsflanke entlang der Geretschwandsperren generiert durch die standige
Bewegung Richtung Grosse Schliere einen stetigen Druck auf die Sperren.

Mit dem hohen Eigengewicht der Bauwerke minimiert sich der Druck auf die Sperren. Der
Hoizkasten kann Uber die Sperre geschoben werden, so dass der Druck nicht mehr auf die
bestehenden Sperren abgeleitet wird.

Die Seitenbache im Projektbereich werden oberhalb der Béschung zusammengezogen und
mittels Trapezkéannel tber die Holzkastenkonstruktion geleitet.
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Grosse Schliere, Alpnach
Sanierung Geretschwandsperren, Sanierung Sperre 5 Schilussbericht

Erschliessungsweg

Um an die Sperrenkombination zu gelangen, musste vorgangig ein Zufahrtsweg erstellt
werden. Der Weg fuhrt durch sehr feuchtes mit kieinen Gerinnen gesdumtes Gebiet.

Durch den schlechten Untergrund musste eine Prigellage unter den eigentlichen Wegaufbau
verlegt werden. Die Strasse wurde zusatzlich hangseitig mittels einer Sickerleitung versehen.
Die Strasse wurde nach Beendigung der Bauarbeiten in die Obhut der Grundeigentimer
Ubergeben und wird heute von den Grundeigentiimern unterhalten.

Holzkasten

Die Holzkasten, welche die Funktion des linken Sperrenfligels Gbernehmen, wurden direkt
auf die Sperrenuberfallskante gesetzt. Bei Druckaufbau der Geretschwand wird der
Holzkasten auf der Sperre verschoben und die Sperren erfahren keinen zusatzlichen Druck.
Die Holzkasten sind L-Férmig ausgebildet. Entlang der Grossen Schliere bilden sie die
Uferbdschung.

Blocksteinmauer

Im Anschluss an die Holzkasten wurden Blocksteinmauern gesetzt. Die jeweils 15 m langen
Mauern bilden den Béschungsschutz im Kolkbereich der Sperren und stitzen die Sperren
zuséatzlich gegen Kippen.

Dreifusselemente

Unterhalb der Sperre 5 wurden 25 Dreifusselemente in den Kolkbereich der Sperre 5 gesetzt.
Diese bilden einen Tetrapoden. Die unterste Reihe der Dreifusselemente wird mit einem
Stahlseil verbunden und an den neuerstellten Fligelmauern verankert. Diese Verankerung
verhindert, dass die Dreifusselemente weggespllt werden. Mit dem Tetrapoden wir die
Sohlenerosion verringert. Zudem sollen die Elemente eine Rauhigkeit erzeugen, damit
Geschiebe vor der Sperre 5 liegen bleibt.

Sperrensanierung

Die Sperren 2 bis 5 wurden einer Fugensanierung unterzogen. Die gebrochene Sperre 4
wurde mit einem Betonriegel gesichert.

3.3. Sanierung Sperre 5

Projektbeschrieb

Der Tetrapoden zeigte nicht den gewlnschten Erosionsschutz. Die Sperre 5 hat
zwischenzeitlich eine Uberfallhéhe von ber 9 m und war teilweise bis 2.50 m unterspult.
Das Projekt Sanierung Sperre 5 beinhaltet die Unterfangung der Sperre 5 sowie die
Unterfangung der erstellten Blocksteinmauer. '

Um die Solenerosion zu stoppen,werden zwei Vorsperren erstelit.
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Grosse Schiiere, Alpnach
Sanierung Geretschwandsperren, Sanierung Sperre 5 Schlussbericht

Vorsperre 1

Die Vorsperre 1 liegt 15.00 m vor der Sperr 5, direkt vor einer gesunden Felsrippe, welche ca.
in der Mitte der Grossen Schliere auftaucht. Die Sperre wurde rechtsufrig in den bestehenden
Fels und linksufrig in die neuerstellte Blocksteinmauer verankert. Zuséatzlich wurde die
Einspannung mittels Anker verstarkt. Oberhalb und unterhalb der Vorsperre 1 wurden
rechtsufrig ca. 5 m lange Blocksteinmauern erstelit um ein Umstrémen des Sperrenfliigels zu
unterbinden. Die Blocksteinmauer wirkt zusétzlich als Béschungsschutz.

Die Sperre hat eine Spannweite von ca. 23.00 m, ist 2.00 m breit (wobei die
Sperrenoberkante nur 1.50 m breit ist) und 5.50 m hoch. Der Fuss ist ca. 1.50 m im Fels
eingebettet.

Vorsperre 2

Die Vorsperre 2 liegt ca. 30.00 m vor Sperre 5. Die Sperre wurde rechtsufrig in den
bestehenden Fels und linksufrig in die neuerstellte Blocksteinmauer verankert. Zusatzlich
wurde die Einspannung mittels Anker verstarkt.

Die Sperre hat eine Spannweite von ca. 17.00 m, ist 1.50 m breit und ca. 4.00 m hoch. Der
Fuss ist ca. 1 m im Fels eingebettet.

Durch die Vorsperren wurde die Uberfallhéhe auf ca. 5.00 m fixiert. Die relativ schmale
Uberfallsektion generiert eine hdhere Energie als es bei den Sperren 1 bis 5 der Fall ist. Die
im Projekt Sanierung Geretschwandsperren erstellte Blockmauer linksufrig, wurde im Projekt
Sanierung Sperre 5 zusatzlich erhéht und verlangert.

4, Realisierung

Die Sanierungsarbeiten Geretschwandsperren wurden vom 12. November 1007 bis Ende
April 2008 durch die Firma Anliker AG, Alpnach, ausgefthrt.

Die Rodungen und Bepflanzungen wurden durch die Korporation Alpnach ausgefihrt. Ein Teil
der Bepflanzungen konnte erst im Frihling 2010 gepflanzt werden.

Die Bauarbeiten wurden am 20. Mai 2008 mangeifrei abgenommen.
Im Anschluss an die Sanierungsarbeiten Geretschwandsperren wurde am 20. Dezember
2008 das Projekt Sanierung Sperre 5 durch die Firma Anliker AG, Alpnach, in Angriff

genommen.

Die Bauarbeiten an den Vorsperren wurden am 2. Dezember 2009 mangelfrei abgenommen.
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Grosse Schliere, Alpnach

Sanierung Geretschwandsperren, Sanierung Sperre 5 Schlussbericht
5. Kosten

Abrechnung
Sanierung Geretschwand  Anliker AG Fr. 1'021'272.25
Sanierung Sperre 5 Anliker AG Fr. 782'620.45
Teuerung Fr. 45'065.15
Rodungen / Bepflanzungen Korporation Alpnach Fr. 136'455.30
Diverse Nebenarbeiten diverse Fr. 51'208.65
Projekt, Bauleitung Ingenieurbliro ZEO AG, Alpnach
Nebenkosten Fr. 154'237.55
Total Fr. 2°190'759.35

Die Arbeiten konnten unter Aufrechnung der Teuerung innerhalb des KV ausgefihrt werden.

6055 Alpnach Dorf, Juni 2010 Ingenieurbiiro ZEO AG

Thomas Zumstein
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