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1. Ausgangslage

Mit diversen Verbauungen und Korrektionen wird schon seit mehr als hundert Jahren die
Kleine Schiiere und ihre Nebenbache ausgebaut und gezahmt.

Diese fordern aber immer wieder neue Massnahmen, um gréssere Hochwasserschaden zu
verhindern und die bestehende Bausubstanz zu erhalten.

Das Integrale Sanierungskonzept 2003 der Kleinen Schliere, Alpnach, zeigt auf, dass zur
Substanzerhaltung, Sanierungen, neue Schutzbauten und Massnahmen fur den Uberlastfall
notwendig sind.

Das Projekt B.4 Sanierung Meisibach Abschnitt Meisi / Hostettli wurde als Erganzung zum
Abschnitt Grunderwald saniert, welcher Bestandteil des Integralen Sanierungskonzeptes
2003 ist. Dabei wurden zusatzlich zu den Erkenntnissen des Integralprojektes auch die
Auswertung des Hochwasserereignisses vom August 2005 berlcksichtigt.

2, Auftrag / Arbeitsvergabe

An der Verwaltungsratssitzung vom 16. Februar 2006 wurde das Ingenieurbiiro ZEO AG mit
der Projektbearbeitung und Realisierung der Massnahmen B.4 Sanierung Meisibach
Abschnitt Meisi / Hostettli beauftragt.

Die Baumeisterarbeiten wurden nach dem Gesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(Submissionsgesetz) des Kantons Obwalden vom 27. November 2003 im offenen Verfahren
ausgeschrieben.

Die Arbeitsvergabe der Baumeisterarbeiten erfoigte Mitte November 2007 durch den
Verwaltungsrat der Wuhrgenossenschaft Kleine Schliere an die Firma Burgi AG, Alpnach.

3. Projekt

Dimensionierungsgrundlagen
Im ISK Kleine Schiiere wurden folgende Hochwassermengen fiir den Meisibach festgehalten

(Koelia):
e HQ2.3 ca. 4 m¥s
o« HQ20 ca. 8 mi/s
« HQ100 ca. 18 m3/s

Die Angaben sind Hochwasserschéatzungen basierend auf Starkniederschidagen.

Die Abflusskapazitat im Gerinne wurde bei den Durchlassen unter Berlcksichtigung von

0.5 m Freibord mit ca. 8-12 m?*s nachgewiesen, was ca. einem 50-jahrlichen Abflussereignis
entspricht.

Die Feststofffracht im Meisibach wurde im ISK mit ca. 2000 m* (HQ20) bzw. 3'000 m?
(HQ100) angegeben.
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Geschiebesammler

Der birnenférmige Geschiebesammler wurde mit einer Sohlenldnge von ca. 60 m und einer
maximalen Breite von ca. 24 m realisiert. Mit einem geschatzten Verlandungsgefalle von ca.
6 % ergibt sich eine Kapazitat von ca. 3'000 m>.

Die Umrandung des Sammlers wurde zum Grossteil mit Wuhrsteinen in einer Neigung von
1:1 befestigt. Die Umrandung wurde 1 m Uber die erwartete Ablagerungshéhe ausgefuhrt und
ca. 1.5 m in der Sohle eingebunden.

Das Abschlussbauwerk des Sammlers wurde als Schlitzsperre aus Stahlbeton erstellt. Um
den Holzrickhalt zu gewahrleisten wurde ein Holzrechen aus Stahlprofilen IPE 300 mit einer
lichten Weite von 70 cm ausgefiihrt. Die IPE wurden in einem Betonfundament verankert und
mittels einer Aussteifung aus HEA 260 gegen das Abschlussbauwerk abgestitzt.
Anschliessend an die Schlitzsperre wurde ein Tosbecken mit Gegenschwelle ausgefihrt.

Gerinneausbau

Abschnitt Geschiebesammler bis Sattelstrasse:

Die Linienfuhrung wurde bergseitig (links) angelegt und gestreckt, um die
Landbeanspruchung der Parzelle 513 zu minimieren. Die Sohle wurde als Rauhbettrinne
ausgefiihrt und seitlich auf eine Héhe von ca. 1 m angezogen. Die gesamte Gerinnebreite
betragt in diesem Abschnitt ca. 11 m und der Gewasserraum mit einer Gesamtgrésse von
22 m wurde in die Gestaltung integriert.

An der Bricke Sattelstrasse wurden nur vereinzelte Betonsanierungen an der Unterseite
durchgefihrt.

Abschnitt Sattelstrasse bis Zufahrt Parz. 1217:

In diesem Bereich wurde die Sohle ebenfalls als Rauhbettrinne ausgebildet und an die
bestehenden Uferverbauungen angeschlossen. Ungentgend fundierte Ufermauern wurden
unterfangen. Wo keine bestehenden Uferverbauungen vorhanden waren, wurden die
B&schungen mégiichst flach und naturnah mit Blocksatzen gestaltet.

Die Bruckenplatte der Zufahrtsbricke wurde wahrend der Bauzeit entfernt und spéater, auf
neu erstellte Widerlager, wieder versetzt. Zusatzlich wurde das Bruckengelander ersetzt.

Abschnitt Zufahrt Parz. 1217 bis Abzweigung Grundstrasse:

Die Sohle wurde analog den anderen Abschnitten als Rauhbettrinne ausgebildet und die
bestehenden Uferbefestigungen grésstenteils integriert. Linksseitig auf der Hohe des Stalles
wurde die bestehende Uferverbauung aus Natursteinen abgebrochen und durch einen
hinterbetonierten Blocksatz mit aufgesetztem Beton Winkelelement ersetzt. Das
Winkelelement dient dabei als Strassenabschluss und Verbreiterung fiur Fussganger.

Abschnitt Abzweigung Grundstrasse bis Hostettlibriicke:

Im Abstand von ca. 15 — 20 m wurden Sohlenschwellen aus Blocksteinen erstellt. Die Sohle
wurde mit Schroppen eingefillt. Seitliche Uferbefestigungen wurden mit Blocksatzen
méglichst naturnah und flach ausgefiihrt. Im Kurvenbereich (Hostettlibriicke) wurden die
Blocksatze aufgestellt und hinterbetoniert als Schutz des Briickenwiderlagers.

Die Linienfuhrung wurde im unteren Teil rechtsseitig geschoben, wodurch ein Ausbrechen
des Baches Richtung Kleine Schlierenstrasse verhindert werden soll. Aus diesem Grund und
um das Durchflussprofil zu erhéhen wurde die bestehende Hostettlibriicke durch eine neue
Stahlbetonbriicke ersetzt.

Abschnitt unterhalb Hostettlibriicke:
Dieser Abschnitt wurde analog dem bereits ausgeflihrten forstlichen Verbau Grundwald mit
Holzschwellen und seitlichen Ufersicherungen aus Blocksatzen ausgefiihrt.
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4. Realisierung

Die Sanierungsarbeiten wurden vom 10. Dezember 2007 bis Ende Juni 2008 durch die
Firma Burgi AG, Alpnach, ausgefuhrt.

Die Rodungen und Bepflanzungen wurden durch die Korporation Alpnach ausgefiihrt. Ein Teil
der Bepflanzungen konnte erst im Frihling 2009 gepflanzt werden.

Die Bauarbeiten wurden am 1. Juli 2008 mangelfrei abgenommen.
Im Anschluss an die Sanierungsarbeiten durch die Burgi AG wurde am 9. und 10. September

2009 die Hostettlistrasse durch die Firma Implenia AG saniert, da die Strasse durch die
Sanierungsarbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurde.

5. Kosten
Abrechnung

Sanierungsarbeiten Burgi AG, Alpnach Fr. 1°389'672.95
Rodungen / Bepflanzungen Korporation Alpnach Fr. 36'165.60
Belagsarbeiten

Hostettlistrasse Implenia AG Fr. 24'000.00
Diverse Nebenarbeiten diverse Fr.  48781.50
Projekt, Bauleitung

Nebenkosten Ingenieurblro ZEO AG, Alpnach Fr. 126'936.40
Total Fr. 1°625'556.45

Im Kostenvoranschlag vom Marz 2007 wurden die Gesamtkosten auf Fr. 1'512'700.00 + 10%
geschatzt. Die Kostenuberschreitung von Fr. 112'856.45 (ca. 7,5%) setzt sich grosstenteils
aus den zusatzlichen Belagsarbeiten fur die Hostettlistrasse, dem Ersatz von verschiedenen
Ufermauern sowie der Sicherung der Steinkorbmauer zusammen.

6055 Alpnach Dorf, November 2009 Ingenieurbiiro ZEO AG

omas Zumstein
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