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BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
TRAKTANDENTRAKTANDEN

1. Begrüssung SE
2. Historie der Projektentwicklung SE
3. Bau- und Auflageprojekt, Umweltverträglichkeit PS
4. Umweltverträglichkeitsbericht PS
5. Schutz- und Nutzungsplanung Hanenried AB
6. Landerwerb BSP
7. Vertragswesen mit Werkeigentümern BSP

8. Terminplanung / Verfahrenskoordination SE
9. Allgemeine Fragen SE
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SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
1.1. BegrBegrüüssung, Zielsetzungssung, Zielsetzung SESE

Sepp Enz, Präsident Wasserbaukommission
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BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
2.2. Historie der Projektentwicklung   Historie der Projektentwicklung   SE  SE  

 Ende 2007; Abschluss Vorprojekt

 Januar 08; Vernehmlassung / Stellungnahmen
(letzte Bereinigungen erst Dezember 08)

 Ab März 08; Verhandlungen mit Gemeinde Sachseln, 
EWO, zb AG  und Kt. OW betr. Unterhaltsfragen

 Ab April 08; Start Bearbeitung Bauprojekt

 Dezember 08; Mitteilung betr. neuer UVP-Pflicht

 20. Jan. 09; Orientierung betr. Vorgehen im Landerwerb

 Febr. 09; Start Landerwerb, Anhörung SNP Hanenried

 Sept. 09; Vorvernehmlassung Bau-/Auflageprojekt
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BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009

Gefährdungsszenarien gemäss Gefahrenkarte Giswil 
mit HQ100
Massgebende Geschiebefrachten bei Kurzzeit-Ereignissen 

bei Schluchtaustritt ca. 30‘000m3 bis 40‘000m3
Massgebende Geschiebefrachten bei Langzeit-Ereignissen 
bei Schluchtaustritt ca. 50‘000m3 bis 70‘000m3

Hochwasserspitzenwerte aufgrund der 
Jährlichkeiten
HQ10 40 m3/s

HQ30 60 m3/s

HQ100 100m3/s

HQ300 120m3/s

EHQ 170m3/s

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009

Schutzzieltabelle
Objektkategorieeinteilung

Sachwerte Infrastruktur Naturwerte
1 - Standortgebundene Bauten, - Wanderwege - Naturlandschaften

  exkl. Sonderrisiken - Skipisten, Loipen - Bachgerinne
- Maschinenwege - Gewässer
- Ski- und Bergtourenrouten - Ödland

- Wald mit ASF
- Freihalte-, Reservezonen

2 - Strassen LK 4 (kleine W/F Strassen) - Extensiv bewirtschaftete Landfl.
- Leitungen von kommunaler Bedeut. - Weide und Alpflächen

- Wald mit ESF
- Wald VF Holzproduktion

3 - Übrige nicht bewohnte Einzelgeb. - Strassen LK 3 (grosse W/F Strassen)- Intensiv bewirtschaftete Landfl.
- Alphütten, Kleinställe, Remisen, etc.- Leitungen von kantonaler Bedeutung - Ackerbauland

- Fruchtfolgeflächen
- Wald mit BSF

4 - dauernd bewohnte Einzelgeb. - Umgebungen
- periodisch bewohnte Einzelgeb.
- grosse Ökonomiegebäude

- Strassen LK 2 (Kt.- Gde.- Quartier)
- Leitungen nationaler Bedeutung
- Touristische Personenbeförderung

5 - Autobahn/ -Strasse
- Strassen LK 1
- Strecken ZB und Tunnelportale
- Campingzonen
- Grünanlagen, Golfplätze, Pärke
- Deponiezone

6 Reine Gebäudeflächen in Bauzonen Umgebung von Gebäuden allgemein
- Dorf-und Kernzonen
- EFH/ ZFH- Zonen
- MFH- Zonen
- Gewerbezonen
- Industriezonen
- Zone öff. Anlagen mit Hochbauten

Sonderrisiken Sonderrisiken
- Kirchen - Tankstellen
- Museum - Abwasserpumpwerke
- Gemeindeverwaltung/Archive - Feuerwehr
- Gemeindemagazine

H
Q

30

Vollständiger Schutz, keine 
Intensität

begrenzter 
Schutz, 

Fehlender 
Schutz, starke 

begrenzter 
Schutz, 

Vollständiger 
Schutz, keine 

begrenzter 
Schutz, 

begrenzter 
Schutz, 

Fehlender Schutz, starke 
Intensität

Vollständiger 
Schutz, 

begrenzter 
Schutz, 

begrenzter 
Schutz, 

Fehlender Schutz, starke 
Intensität

begrenzter 
Schutz, 

begrenzter 
Schutz, 

Fehlender Schutz, starke Intensität

begrenzter 
Schutz, 

Fehlender Schutz, starke Intensität

Fehlender Schutz, starke Intensität

Vollständiger Schutz, keine Intensität begrenzter 
Schutz, 

Fehlender 
Schutz, 

H
Q

10
0

H
Q

30
0

EH
Q

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
Geschiebesammler

 



EI
N

W
O

H
N

ER
G

EM
EI

N
D

E 
G

IS
W

IL
W

AS
SE

R
BA

U
KO

M
M

IS
SI

O
N

W
AS

SE
R

BA
U

PR
O

JE
KT

„U
M

LE
G

U
N

G
 K

LE
IN

E 
M

EL
C

H
A

A
“

Folie      8

BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Anpassung Kantonsstrasse
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Anpassung Kantonsstrasse
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Kantonsstrassenbrücke
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Gerinne im Landwirtschaftsbereich
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Gerinne im Landwirtschaftbereich
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INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Sohlensicherung mittels Blockrampe
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INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Brücken der Zentralbahn (Doppelspurausbau)
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Kippelemente vor Brücke der Schwerzbachstrasse
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Anpassung Schwerzbachstrasse

Ueberlastfall
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Brücke Schwerzbachstrasse
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3. 3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Werkleitungsverlegungen
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
Werkleitungsverlegungen
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Gerinne im Hanenried



EI
N

W
O

H
N

ER
G

EM
EI

N
D

E 
G

IS
W

IL
W

AS
SE

R
BA

U
KO

M
M

IS
SI

O
N

W
AS

SE
R

BA
U

PR
O

JE
KT

„U
M

LE
G

U
N

G
 K

LE
IN

E 
M

EL
C

H
A

A
“

Folie      26

BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Bauprogramm
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Bauinstallation

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Kosten

Fr. 18'412'000.00Total Brutto

Fr. 3'775'000.00Nebenpositionen/Unvorhergesehenes
Fr. 518'000.00Umgebung/Entschädigungen
Fr. 13'049'000.00Bauwerk
Fr. 1'070'000.00Grundstück
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Finanzierung/TrFinanzierung/Träägerschaftgerschaft

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  

Fr. 5'580'000.00Fr. 8'800'000.00.Restkosten zu tragen durch
Kanton und Projektträgerschaft

Fr. 55'000.00Fr. 55'000.00Definitive Restkostenbetrag durch die 
Projektträgerschaft

Fr. 10'465'000.00Fr. 7'245'000.00zu erwartender Bundesbeitrag in Franken 

65 %45 %zu erwartender Bundesbeitrag in 
Prozenten 

Fr. 16'100'000.00
Subventionsberechtigte Gesamtkosten 
Verlegung kleine Melchaa
(einschliesslich Mehrwertsteuer)

Fr. 55'000.00Abzüglich nicht subventionsberechtigte 
Kosten

Fr. 2'257'000.00
Abzüglich nach Subvention der 2. Brücke 
gemäss BAV Richtlinien; werden über die 
gesamten Investitionskosten abgerechnet

Fr. 18'412'000.00
Gesamtkosten Verlegung kleine 
Melchaa 
(einschliesslich Mehrwertsteuer)
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Fr. 3'034'000.00Fr. 4'885'000.00
Gesamtrestkosten zu tragen
Durch Projektträgerschaft
(Einwohnergemeinde Giswil)

Fr. 55'000.00Fr. 55'000.00Definitive Restkostenbetrag durch
die Projektträgerschaft

Fr. 2'979'000.00Fr. 4'830'000.00

18.5 %30 %Projektträgerschaft
Einwohnergemeinde Giswil

Fr. 2'656'000.00Fr. 4'025'000.00

16.5 %25 %Kanton Obwalden
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Gewässerräume: Zweck

• vermeiden neuer Risiken durch neue 
Bauten entlang von Gewässern;

• Schaffung von „Reserven“ angesichts 
des evt. erhöhten Gefahrenpotentials 
infolge Klimaveränderungen;

• Sicherung des Raumbedarfes für 
Intervention und Hochwasserschutz; 

• Sicherung der ökologischen Funktionen.

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Gewässerraum

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Gewässerraum

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  



EI
N

W
O

H
N

ER
G

EM
EI

N
D

E 
G

IS
W

IL
W

AS
SE

R
BA

U
KO

M
M

IS
SI

O
N

W
AS

SE
R

BA
U

PR
O

JE
KT

„U
M

LE
G

U
N

G
 K

LE
IN

E 
M

EL
C

H
A

A
“

Folie      34

BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009

Grundsatz der Kompensation bei eingeschränkter 
Uferbereichsbreite

Gewässerraum
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Gestaltung der Uferbereiche

Mehrjähriger
Krautsaum

Gehölzsaum

Ruderalfläche

Mehrjähriger
Krautsaum

Extensive Wiese

Röhrichtsaum

Einzelgehölze

Gehölzgruppen

BracheIntensiv
genutzte Wiese

Weide

Wege/ Strassen

sehr geeignetgeeignetbedingt
geeignet

ungeeignet

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Uferbereich Gerinnesohle Uferbereich

Abflussprofil Hochwasser

Abflussprofil 
mittlerer Wasserstand

Gesamter Gewässerraum

Ruderalfläche
Gehölze
Krautsaum
Hecken M

ag
er

w
ie

se
, 

ex
te

ns
. W

ei
de

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Ruderalfläche

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Gehölze
Krautsaum

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Gehölze
Krautsaum

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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• landwirtschaftliche Nutzung als extensiv-
Wiese im äussersten Teil des Uferbereichs 
(5 m);

• Innerer Teil des Uferbereichs 
(total 7 - 9 m):
- Ruderalfläche: 0 - 4 m breit
- Gehölzsaum: 0 - 7 m breit
- mehrjähriger Krautsaum: 3 - 5 m breit 

• Gehölze auf 20-50% der Gesamt-Fläche 
des Uferbereichs

Gestaltung der Uferbereiche
3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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Gerinne und Gewässerraum
Gerinnegestaltung
Naturschutz - Landwirtschaft
Vernetzung

-> Umweltverträglich, ökologische Aufwertung

3.3. BauBau-- und Auflageprojektund Auflageprojekt PS  PS  
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4.4. UmweltvertrUmweltverträäglichkeitsberichtglichkeitsbericht PS  PS  

 Geschiebesammler
Landschaftsschutzgebiet
Landschaftliche Einpassung
Belastete Fläche (Kugelfang)
Vernetzung 

 Gerinne und Gewässerraum

 Hanenried

 Flachwasser vor Hanenried

Hauptthemen im UVB
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Hanenried
Flachmoorflächen
Kleingewässer

-> Umweltverträglich mit Ersatzmassnahmen

4.4. UmweltvertrUmweltverträäglichkeitsberichtglichkeitsbericht PS  PS  



EI
N

W
O

H
N

ER
G

EM
EI

N
D

E 
G

IS
W

IL
W

AS
SE

R
BA

U
KO

M
M

IS
SI

O
N

W
AS

SE
R

BA
U

PR
O

JE
KT

„U
M

LE
G

U
N

G
 K

LE
IN

E 
M

EL
C

H
A

A
“

Folie      44

BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009

Flachwasserzone vor Hanenried
Unterwasservegetation

-> Umweltverträglich mit Ersatzmassnahmen

4.4. UmweltvertrUmweltverträäglichkeitsberichtglichkeitsbericht PS  PS  
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5.5. SchutzSchutz-- und Nutzungsplanung Hanenriedund Nutzungsplanung Hanenried AB  AB  

 Auftrag

 Rechtliche Grundlagen

 Planung und Konzept

 Anhörung 

 Weiteres Vorgehen
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5.5. SchutzSchutz-- und Nutzungsplanung Hanenriedund Nutzungsplanung Hanenried AB  AB  
Schutzplan Stand Anhöhrung
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Pflegeplan Stand Anhöhrung
5.5. SchutzSchutz-- und Nutzungsplanung Hanenriedund Nutzungsplanung Hanenried AB  AB  
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5.5. SchutzSchutz-- und Nutzungsplanung Hanenriedund Nutzungsplanung Hanenried AB  AB  

Reglement Stand Anhörung
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6.6. Landerwerb Landerwerb BSP  BSP  

1. Verantwortlichkeit Landerwerb

2. Grundlagen

3. Historie

4. Daten zum Landerwerb 

5. Weiteres Vorgehen / Verhandlungen

6. Landerwerbskosten
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6.6. Landerwerb Landerwerb BSP  BSP  

1.      Verantwortlichkeit Landerwerb:

Landerwerbskommission best. aus:

 Bruno Enz, Gemeindepräsident Giswil

 Esther Gasser, Gemeinderätin Sachseln

 Beat Spichtig, Projektleiter Bauherr Sarnen
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6.6. Landerwerb Landerwerb BSP  BSP  

2.     Grundlagen für den Landerwerb:

 RRB vom 19. Aug. 2008
Hochwasserschutz Sarneraatal
Grundsätze des Landerwerbs

 Vergleichspreise bei öffentlichen Werken

 Besprechungen mit Fachleuten und eidg. 
Schatzungskommision

 Abklärungen betr. bäuerlichen Bodenrecht

 Erwerbsbedarf des aktuellen
Bau- und Auflageprojektes, Stand Sept. 2009

 Grundsatz des Erwerbs der Gewässerraume im Projekt
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Uferbereich Gerinnesohle Uferbereich

Abflussprofil Hochwasser
„technischer Gewässerraum“

Abflussprofil 
mittlerer Wasserstand

Gesamter Gewässerraum

6.6. Landerwerb: Grundlagen Prinzip, Begriffe                        Landerwerb: Grundlagen Prinzip, Begriffe                        BSP  BSP  
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6.6. Landerwerb Landerwerb BSP  BSP  

3.      Historie
 Dez. 08 – Jan. 09

Abstimmung der Grundlagen und Voraussetzungen
für den Landerwerb zwischen Kanton, Gemeinde und 
Projektträgerschaft 

 20. Januar 2009
Öffentliche Informationsveranstaltung betreffend dem 
Landerwerb in Gemeindehaus Sachseln

 Febr. bis Mai 2009
Durchführung von 15 Grundeigentümergesprächen

 Juli – August 2009
Flächen und Kostenermittlung anhand des aktuellen
Bau- und Auflageprojektes mit Arrondierungs- und 
Gewässerflächenersatzkonzept
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6.6. Landerwerb Landerwerb BSP  BSP  

4.     Aktuelle Ausgangslage
 Gesamter Gewässerraum 58‘500 m2

 Erwerb Ersatz-, Rest- und
Arrondierungsflächen 30‘300 m2

 Verrechnung Ersatz-, Rest- und
Arrondierungsflächen 11‘500 m2

 Vergütung vorübergehende
Beanspruchung 29‘000 m2

 Erwerb von Gebäuden                                   2 Objekte

 Betroffene Anzahl Grund-
eigentümer 20

 Betroffene Anzahl Parzellen                          40
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6.6. Landerwerb Landerwerb BSP  BSP  

5.      Weiteres Vorgehen

 Erarbeitung und rechtliche Prüfung
einer Vereinbarung zum Landerwerb Ende Sept.09

 Terminvereinbarungen für die 
1. oder 2. Runde von Landerwerbs-
gesprächen Ende Sept.09

 Durchführung der 1. oder 2. Runde von 
Landerwerbsgesprächen, Unterbreitung der 
Vereinbarung zum Landerwerb Mitte Nov. 09

 Abschluss der Landerwerbsgespräche
und Verhandlungen Ende Nov 09



EI
N

W
O

H
N

ER
G

EM
EI

N
D

E 
G

IS
W

IL
W

AS
SE

R
BA

U
KO

M
M

IS
SI

O
N

W
AS

SE
R

BA
U

PR
O

JE
KT

„U
M

LE
G

U
N

G
 K

LE
IN

E 
M

EL
C

H
A

A
“

Folie      57

BSP management Gmbh
SCHUBIGER AG
BAUINGENIEURE

INFROMATIONSVERANSTALTUNG ÖFFENTLICHKEIT GISWIL 24. SEPT. 2009
6.6. Landerwerb Landerwerb BSP  BSP  

6.      Landerwerbskosten

 Gesamtaufwand Erwerb Ersatz-, Rest-
und Arrondierungsflächen inkl. Ent-
schädigung vorübergehende Beanspruchung
von Grund sowie Anwalts- und Notariatskosten

 Total zirka                                                     1.0  Mio. Fr.
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7.7. Vertragswesen mit WerkeigentVertragswesen mit Werkeigentüümern mern BSP  BSP  

 Basis =
Verwaltungsrechtlicher Vertrag und Administrativ 
Vereinbarung mit Gemeinde Sachseln unterzeichnet am 
12. Nov. 2009 

 Vertragspartner
o  Kanton Obwalden, Gemeinde Sachseln
o  Elektrizitätswerk Obwalden
o Zentralbahn AG

 Vertragsinhalte / Regelungen
Administration, Bau, Kosten und Unterhalt

 Stand Weiteres Vorgehen
Einigung und Unterzeichnung auf Ende Dez. 09
angestrebt
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8.8. Terminplanung / VerfahrenskoordinationTerminplanung / Verfahrenskoordination SE SE 

 Vorabzug Bau- / Auflageprojekt Mai bis Aug. 09
 Ämtervorvernehmlassung OW Sept. bis Nov. 09
 Vorprüfung BAFU bis Ende Nov. 09
 Abschluss Landerwerbs-

verhandlungen Ende Nov. 09
 Bereinigung Bau- und Auflage-

projekt Dez. 09 / Jan. 10
 Auflage gemäss koordiniertem

Verfahren Febr. 10
 Gesamtbewilligung Mai 10
 Prüfung / Kreditgenehmigung  BAFU Juli 10
 Frühester Baubeginn Okt. 10
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8.8. Terminplanung / VerfahrenskoordinationTerminplanung / Verfahrenskoordination SE SE 
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Moderation Sepp Enz, Präsident Wasserbaukommission

O  Für Fragen von allgemeinem Interesse 
stehen Ihnen die Fachleute gerne zur 
Verfügung!

9.9. Allgemeine Fragen Allgemeine Fragen SE SE 
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Sepp Enz, Präsident Wasserbaukommission

O Wir danken für Ihren Besuch, Ihr 
Interesse und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit!

10.10. Schluss  Schluss  SE SE 




