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Prognose
Gesamtkosten
August 2022

[Mio. Fr.]

1.6

5.5

69.0

7.5

10.9

6.3

4.3

1.5

8.4

Genehmigter
Gesamtkredit

April 2014
[Mio. Fr.]

Regulierung Sarnersee

Mehrwertsteuer

Unvorhergesehenes

Baunebenkosten

Sarneraa

Auslaufbauwerk

Hochwasserentlastungsstollen

Einlaufbauwerk

Landerwerb / Ersatzmassnahmen

Mehrwertsteuer

Regulierung Sarnersee

Unvorhergesehenes

Baunebenkosten

Sarneraa

Auslaufbauwerk

Hochwasserentlastungsstollen

Einlaufbauwerk

Landerwerb / Ersatzmassnahmen

179.1 Mio. Fr.

115 Mio. Fr.

Gesamtschaden
Hochwasser 2005

[Mio. Fr.]

250 Mio. Fr.

250
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