
Hochwassersicherheit Sarneraatal, Projektübersicht

 

Zeitplan und Umsetzungsetappen

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bau Hochwasserentlastungsstollen mit Ein- und Auslaufbauwerk

Aufwertung Südufer Alpnachersee

2027 2028 2029

Wehrreglement / Inbetriebnahme

Bauliche Massnahmen Sarneraa

Sarneraa Alpnach II

Sarneraa Alpnach I

 

N

Sarnen

Hochwasser-
entlastungsstollen

Stollen 
Kraftwerk Sarneraa AG

Sachseln

Kägiswil

Alpnach

Sarneraa

Wichelsee

Sarnersee

Alpnachersee

Bitzighoferbach

Grosse Melchaa

Grosse Schliere

Foribach

Kernmatt-
bach
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Kerns

 Einlaufbauwerk

 Hilfswehr Sarneraa

 Hochwasserschutzmassnahmen und  
ökologische  Aufwertung Sarneraa

 Kernmattbach mit Ausleitung in  
Hochwasserentlastungsstollen Ost

 Ersatz Etschischwelle

 Auslaufbauwerk

 Geschiebesammler Schlierenrüti

 Sarneraa Alpnach I

 Eichischwelle

 Wasserrückgabe Kraftwerk Sarneraa AG

 Sarneraa Alpnach II

 Aufwertung Südufer Alpnachersee
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