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Zielsetzungen Bauherrschaft: Stollen Notbetrieb ab Mai 2025 / Stollen prov. in Betrieb ab Mai 2026 / Stollen und WFS Kernmattbach in Betrieb ab Mai 2027 / Bauende Juni 2027

Jahr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Teilprojekt Monat 112(3|14[5]|6[7]|8[9]|10[11]12)1]2]|3[4]|5[6]7[8]9[10111f12J1[2]|3[4]|5]|6]|7[8|9]10[11]12)1]12[3|14|5|(6]|7[8]9([10]1112J1[2]|3[4]|5[6]|7[8|9[10{11]12J1]2|3]|4([5]|6[7]|8[9]|10{11]12]J1)12[3]|4[5]|6]|7]|38

Hochwasserentlastungsstollen

Stollen Ausbruch

Demontage TBM, Riickbauten

Innenausbau inkl. seitliche Rigole links

Lokale Verstarkungen / Abdichtungen / Ableitungen

Ubergang Einlauftrompete

Rickbau und Deinstallationen EBW ntfernt 31.01.2024

Wasserfassung Tm 1359 / Ersatz Stahltibbinge

Startrohre / Ubergangsprofil Tm 10 - 17 (Annahme)

Rickbau und Reinigung Stollen Ubergabe Stollen und Baugrube ABW 17.02.2025

Rickbau und Deinstallationen ABW Ubergabe Installationsplatz und Bauende TU 01.04.2025

Einlaufbauwerk

Installation EBW

Einlaufbauwerk Abschottung Stollen

Einlaufbauwerk Betonbau

Einlaufbauwerk Ufermauern, Hinterfiillung, Riickbau Baugrubensicherung

Schlosser, Deckel, Zustiege, Gelander

Einlaufbauwerk Umgebung, Strassen, Fertigstellung|

Einlaufbauwerk Montagen Stahlwasserbau

Einlaufbauwerk Elektroinstallationen [

Einlaufbauwerk Betriebsbereit fiir Notbetrieb Notbetrieb Stollen (mit Schadenfolgen im Stollen / im ABW) mdglich; ohne Leittechnik; mit direktem Betrieb vor Ort

Auslaufbauwerk \

Installation ABW

Vorbereitung Baugrube (Betonabbriiche Sohle / Rampe

Wasserhaltung und Pumpeninstallation Stollen

Umlegung Zuffahrtsstrasse

Auslaufbauwerk Betonbau Bau ABW zeitkritisch / keine Reserven auf prov. Inbetriebnahmetermin 1.5.2025

Auslaufbauwerk Betonbau Fussgéngersteg Eingang Betriebsraum

Ufermauer rechts

Ufermauer Etschischwelle

Keil

Rickbau Baugrube ABW

Schlosser, Zustiege, Deckel, Gelander

Umgebung, Strassen, Fertigstellung -

Auslaufbauwerk Montagen Stahlwasserbau

Auslaufbauwerk Montagen Pumpen inkl. Leitungen

Auslaufbauwerk Elektroinstallationen

Stollen fullen

Deinstallation ABW [T]

Auslaufbauwerk Betriebsbereit fiir prov. Betrieb Ab Juni 2026 Inbetriebnahme Stollen fiir provisorischen Betrieb (ohne Testphase) méglich

Sarneraa Etschi

Rodungsarbeiten Etschi und Sarneraa -

Wasserhaltung Sarneraa

Ausbau Sarneraa links bis km 2.590

Etschischwelle und Ufermauer links

Blocksatz vor Etschischwelle links

Umlegung Wasserhaltung Sarneraa

Ausbau Sarneraa rechts bis km 2.590

Etschischwelle und Ufermauer rechts

Blocksatze vor ABW, Etschischwelle, Ufermauer rechts

Fussgéangersteg (Leergerist, Ortbeton)

Ruckbau Wasserhaltung Sarneraa

Umgebung, Strassen, Fertigstellung

Fischaufstiegs- / Fischabstiegsanlage

Betonbau fiir Fischaufstiegsanlage FAH

Ausriistung J und C Maander FAH

Stahlwasserbau FAH

Fischabstiegsanlage FabH in Baugrube ABW

Fischabstiegsanlage FabH ausserhalb Baugrube

Anschluss FabH an Wichelsee [ Zufahrt iiber neue Etschistrasse, Zufahrt ABW ist zuriigkgebaut

Absenkung Wichelsee (Auflagen Umwelt beachten) Absenkung in zwei Phasen (Phase 1: 457.60 / Phase 2: 456.10) Absenkung Phase 1 uber Kraftwerkstollen (Produktion l4uft)
Stahlwasserbau FAbH Absenkung Phase 2 (iber Sarneraa

Baggerung Wichelsee

Baggerung Wichelsee Drittprojelt der KWS AG Evtl Verldangerung der Absenkung fiir Baggerung Wichelsee
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